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Lokal undervisningsplan: Modul 3.6, Teknisk entreprise og projektstyring 
 
Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik Moduler Praktik Moduler Praktik Svendeprøve Praktik 
 
Modulets placering i undervisningsforløb: Blå markering ovenfor. 
 
Modulets Niveau: Faget er på avanceret niveau, derfor er undervisningen på et højt teoretisk 
og fagligt niveau. 
 
Varighed: 4 ugers varighed. Eleven skal påregne en arbejdsindsats på gennemsnitlig 37 timer 
pr. uge herunder tid til informationssøgning. 
 
Vejledende Praktikmål forud for modulets begyndelse: Fremgår af side 96 i Den Store Blå 
 
Overordnet beskrivelse 
Formålet med undervisningsforløbet er, at eleven opnår de nødvendige redskaber og overblik 
til at styre en El-fagsentreprise. 
Modulet omhandler den praktiske tilgang for entrepriseledelse på en byggeplads. 
Eleven lærer at læse og fortolke udbudsmateriale ift. at definere og afgrænse fagentreprisen. 
Eleven lærer at danne sig et overblik og sikre sig en struktureret tilgang til entrepriselederens 
opgaver. 
Eleven klædes på til at kunne fungere som entrepriseleder på et byggeprojekt, forstå 
byggeriets processer samt det nødvendige tværfaglige samarbejde og byggemøder, herunder 
udvidet kendskab til byggepladsinstallationer, kvalitetssikring af leverancer, arbejdets 
udførelse og entrepriselederens roller og de forskellige tidsplaner. 
Forløbet har stort fokus på sikkerhedsreglerne på en byggeplads, så eleven efter endt 
uddannelse kan fungere som sikkerhedsmand / arbejdsleder. 
Modulet afsluttes med aflevering af en projektrapport samt en præsentation, hvori eleven 
demonstrerer sin viden, og efterfølgende forsvarer eleven sin afleverede rapport. Projektet 
bedømmes ud fra 7-trinsskalaen og karakteren udgør fagets standpunktskarakter. 
 
Helhedsorientering 
Projektarbejdsformen giver eleverne mulighed for at tage afsæt i deres faglige niveau og 
praktiske erfaringer fra arbejdet i virksomhederne. 
Projektstyring og samarbejde med andre faggrupper er en absolut kernekompetence for 
elektrikere i deres arbejde. Systematik, samarbejde og kommunikation er nøglebegreber i 
dette modul. 
Projektarbejdet er valgt som undervisningsmetode, da denne arbejdsform afspejler den 
virkelighed, som eleverne oplever i deres praksis i virksomhederne. Projektet giver mulighed 
for dels at anvende kompetencer lært på tidligere skoleophold samt erfaringer fra elevernes 
praksis i virksomhederne. Sammenkoblingen mellem skole og virksomhed giver eleverne en 
oplevelse af relevans og mulighed for individuelt præg ift. deres personlige læringsproces. 
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Praksisrelation 
Undervisningen kobles med virkeligheden gennem flere metoder fx 

• Eleverne arbejder med praktiske opgaver, der relaterer til den gennemgåede teori. 
• Eleverne arbejder med et projekt, der tager afsæt i elevernes egne erfaringer fra praksis i 

praktikvirksomheden. 
• Vi bestræber os på, at eleverne kommer ud og møder en projektleder på en byggeplads. 

 
Tværfaglighed 
På dette modul kommer grundfagskompetencerne fra dansk og matematik også i spil. 
 
Tværfagligheden ift. Dansk: 
Eleverne arbejder med ledelsesredskaber, kommunikation og risikovurderinger, dette er både skriftligt og 
mundtligt. 

• Eleverne arbejder desuden med mundlige kommunikation, når de fx fremlægger deres arbejde, og 
den skriftlige del ses gennem notatteknikker, deres projekt og et ugentlig mesterbrev, som 
eleverne sender hjem til deres mester. 

• Eleverne skal forholde sig til et projektudbud på 160 sider. Dette skal analyseret for fx 
risikomuligheder, planlægning med tids- og handlingsplaner for senere at kunne udarbejde et 
tilbud. 

• De har undervisningsmateriale svarende læsning af ca. 1000. sider. 
 
Tværfagligheden ift. Matematik: 

• Som følge af ovenstående danskkundskaber skal eleverne beregne belastningsplaner for mandskab, 
tids- og handlingsplaner, risikovurderinger, til dette anvendes et digitalt risikovurderingsprogram. 

• Eleverne skal desuden udarbejde et tilbud med b.la. prisvariabler på materialer og timer samt faste 
priser. Dette fortages i et elektronisk pris og tilbudsprogram. Tilbudspriserne ligger på ca. kr. 
2.000.000 

 
Differentiering 
I modulet differentieres der både på sværhedsgrad, viden og erfaring. Alle materialer og opgaver 
er til rådighed i skolen LMS inden undervisningens start. 
Differentieringen tager udgangspunkt i den enkelte elev og der differentieres fx ud fra: 

• Gruppesammensætningen, hvor der veksles mellem, at alle har et ensartet niveau, at niveauerne 
blandes eller ud fra erfaringer i praktikken – hhv. store og små virksomheder. 

• Opgaverne er tilpasset den tid, der er til rådighed, og der udarbejdes ekstra opgaver eller højere 
krav til elever, der er hurtige. 

Undervisningsformen differentieres gennem instruktionsvideoer, manualer m.v. og der vil 
være forskellige muligheder i den enkelte lektion. 
Tilrettelæggelsen kan fx tage udgangspunkt i et videooplæg eller skriftlig instruktion for nogle 
af eleverne, mens andre elever modtager oplæg fra Underviseren.  
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Mål / indhold / arbejdsformer / evaluering 

Dato Plan Beskrivelse Resurses og aktivitet 
1/8 
2021 

Mål for 
undervisninger 

1 Eleven kan gennemføre kvalitetssikrende 
procedurer, vurdere tidsplaner, udarbejde 
bemandings- og materialeleveringsplaner samt 
deltage i opstarts- og byggemøder. 
01-08-2015 og fremefter. 
 
2 Eleven kan anvende relevante 
planlægningsværktøjer fx Outlook, PERT- eller 
Gantt-diagram. 01-08-2015 og fremefter. 
 
3 Eleven har kendskab til de udfordringer der 
er forbundet med at lede kollegaer samt 
kendskab til hvorledes et koordineret 
samarbejde med andre faggrupper kan foregå. 
01-08-2015 og fremefter. 
 
4 Eleven kan med relevante 
projektledelsesværktøjer, herunder Det 
digitale byggeri, selvstændigt kombinere sin el-
faglige viden med viden om, at entrepriser 
bliver afleveret til rette tid, rette pris og i den 
rigtige kvalitet. 01-08-2015 og fremefter. 
 
5 Eleven kan anvende relevant fagterminologi 
på engelsk med samarbejdspartnere og 
brugere. 01-08-2015 og fremefter. 
 
6 Eleven kan anvende innovationskompetencer 
udfoldet som samarbejdskompetencer. 01-08-
2015 og fremefter. 
 

 

1/8 
2021 

Indhold i 
undervisningen 

Der arbejdes med nedenstående emner i 
undervisningen. Den teoretisk 
undervisning afvikles ofte som oplæg ved 
tavlen. Undervejs eller efter oplægget arbejder 
eleverne med små opgaver/ øvelser i grupper 
eller individuelt. 
- Notatteknik 
- Entrepriseledelse 
- Kvalitet/kvalitetssikring 
- Udarbejdelse af tilbud/ økonomi 

Dansk El Forbund Kalkia 
 
MS Project 
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- Planlægningsværktøjer 
- Projektgranskning 
- Ledelse, Kommunikation. 
 
Eleverne arbejder individuelt eller grupper af 2 
personer desuden med en praktisk opgave 
hvor de b.la. laver en gennemgang af 
elinstallationerne i en Felxhal og udarbejdes et 
tilbud for udførsel af ny 
elinstallation, indeholdt materialer og timer. 
Undervejs i forløbet afholdes der byggemøder 
mellem underviser og projektgrupperne, hvor 
eleverne har mulighed for at stille spørgsmål til 
udbudsmaterialet 
 
 

1/8 
2021 

Arbejdsformer Arbejdsformen er fordelt 50/50 mellem teori 
og opgaver og veksler mellem: 
- Læreroplæg 
- Læsning af teori 
- Selvstændig løsning af opgaver 
- Gruppearbejde fx en case om et specifikt 
udbudsmateriale 
- Diskussioner i grupper og på klassen 
- Dokumentationsopgaver i forskellige former 
(skrift, billeder, video) 
Der inddrages løbende eksempler fra praksis i 
virksomhederne i undervisningen. 
Eleverne arbejder individuelt eller i grupper 
med deres afsluttende projektet. 
 

 

1/8 
2021 

Evaluering og 
bedømmelse 

Eleverne informeres ved opstart af forløbet, 
hvordan der evalueres, og hvad der bedømmes 
på. 

Evaluering/ Feedback 

- Eleverne får løbende feedback på deres 
tilegnelse af viden via løsning af opgaver. 
Underviseren følger hver dag elevernes 
arbejde, og giver individuel feedback i 
undervisningen. 

- Eleverne får feedback på deres “produktion” 
og “viden” ved at eleven i dialog med 
underviseren undersøger, hvad de har lært fx 
om: 
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- Dokumentation sammenholdt med div. 
bekendtgørelser. 

- Hvor langt er de i forhold til den endelige 
projektbeskrivelse 

- Deres projekt 

- Hver undervisningsdag afsluttes med en 
fælles opsamling på dagen: 

- Hvordan er dagen gået? 

- Hvad har eleverne lært? 

- Hvad var svært? 

- Hvad skal der samles op på og evt. uddybes? 

- Hvad er næste skridt? 

- Den enkelte elev sætter sammen med 
underviseren mål for næste skridt i 
læringsprocessen 

Ugerne afsluttes desuden med en samlet 
opsamling på klassen, ift. om målene for ugen 
er nået og hvad der skal arbejdes med i næste 
uge. 

Bedømmelse 

Den gennemgående projektrapport skal 
afspejle elevens læring ift. læringsmålene, og 
der afsluttes med en intern prøve. Prøven 
foregår enkeltvis, og varer 15-20 minutter. 

- Eksaminationsgrundlaget er 
projektrapporten. 

- Bedømmelsesgrundlaget er elevens 
mundtlige præsentation. 

- Bedømmelseskriterierne for en bestået prøve 
er: 

- Eleverne udarbejder en struktureret, 
læsevenlig og faglig korrekt rapport 

. Eleverne anvender sin viden om 
dokumentation. Eleverne relatere til egen 
praksis 
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- Eleverne beskriver sine refleksioner over egen 
læringsproces og målopfyldelse ift. sit arbejde 

Mindre væsentlige mangler er: 

- Manglende struktur i rapporten 

- Noget, der ikke påvirker det samlede indtryk 
af elevens teoretiske faglige viden. (Man vil 
bare sige pyt). Fx forkert brug af fagudtryk. 
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